

Информация

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2021-2022 годах на реализацию подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (включая мероприятия федерального проекта «Чистая вода»)

В соответствии с пунктом 1.4. плана работы на 2022 год Контрольно-счетной палатой Арсеньевского городского округа проведена проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2021-2022 годах на реализацию подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (включая мероприятия федерального проект «Чистая вода») в управлении жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа.

По результатам проверки установлено следующее:

1. Изменение существенных условий муниципального контракта, заключенного администрацией Арсеньевского городского округа (Заказчик) для реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» (далее - МК № 88114):

- в части предоставления Подрядчику аванса, не предусмотренного условиями контракта;

- в части увеличения срока действия МК № 88114, на 32,6% превышающего размер, установленный законодательством;

- в части изменения порядка оплаты работ.

2. Окончательная корректировка Технического задания к МК № 88114 произведена после подписания акта приемки законченного строительством объекта.

3. На территории реконструкции водопроводных очистных сооружений установлены отдельные участки, засеянные газонной травой, составляющие ориентировочно 5% от утвержденной проектной документацией территории.

4. Приемка окончания работ не подтверждена подписями лиц приемочной комиссии, т.к. оформлена актом приемки законченного строительством объекта ф. КС-11 вместо акта ф. КС-14, что явилось нарушением пункта 7.9. МК № 88114.

Проверкой установлены отдельные нарушения Заказчиком требований действующего законодательства в сфере закупок, содержащие признаки состава административного правонарушения. Копия акта проверки направлена в Министерство государственного финансового контроля Приморского края.

По итогам проверки:

- внесено Представление и.о. начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа для принятия мер по 100-

процентному озеленению территории водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная Арсеньевского городского округа и по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений;

- направлены материалы проверки в Министерство государственного финансового контроля Приморского края для возбуждения административного производства на основании части 4 статьи 7.32. КоАП Российской Федерации.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Арсеньевского городского округа

В.А. Быкова