Информация
[bookmark: _GoBack]о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности  и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2020 году на реализацию подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (включая мероприятия федерального проекта «Чистая вода»)

В соответствии с пунктом 1.4. плана работы на 2021 год Контрольно-счетной палатой Арсеньевского городского округа проведена проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2020 году на реализацию подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (включая мероприятия федерального проект «Чистая вода») в управление жизнеобеспечения  администрации Арсеньевского городского округа.
По результатам проверки установлено следующее:
1. Стоимость муниципального контракта, заключенного администрацией Арсеньевского городского округа (Заказчик) для реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа»  (далее – МК № 88114), превышает сумму утвержденных на момент заключения контракта лимитов бюджетных обязательств на 118 746 538,00 руб.
2. Продление срока выполнения работ по МК № 88114 произведено с нарушением требований бюджетного законодательства, а именно: на срок, превышающий действие утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств.
3. Нарушение существенных условий МК № 88114 в части предоставления аванса в сумме 25 025 967,00 руб., не предусмотренного условиями контракта, и в части изменения предмета контракта (Заказчиком у Поставщика приобретен и оплачен товар в рамках исполнения МК № 88114).
4. Наличие признаков «скрытого авансирования» (в декабре 2020 года Подрядчиком приобретено и Заказчиком оплачено оборудование, тогда как монтаж его произведен в сентябре-ноябре 2021 года).
5. Наличие дебиторской задолженности в сумме 9 832 128,13 руб., тогда как согласно условиям МК № 88114 оплата производится после выполнения работ.
Проверкой установлено, что отдельные действия Заказчика нарушили требования действующего законодательства в сфере закупок и содержали признаки состава административного правонарушения. Однако на момент окончания проверки срок давности привлечения Заказчика к административной ответственности истек.
По итогам проверки внесено Представление первому заместителю Главы городского округа  для недопущения выявленных нарушений  в дальнейшем.
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